



मुख्य अभियंता (पथ) कार्यालय

पुणे महानगरपालिका

जावक क्र.: - पथ ८३

दिनांक: - १२/०५/१७

मे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि.,  
ए ब्लॉक, प्लॉट नं. २७, नरवीर तानाजी वाडी,  
पी. एम. पी. एल. बस डेपो, व्यापारी संकुल,  
शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५.

यांजकडेस...


- विषय:- १) प्रभाग क्र. ९ निर्मिती झोन सोसायटी, बालेवाडी ते जानकी रेन्बो सोसायटी बाणेर येथे (उर्वरित लांबी र. मी. ६२) वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३१७ दि. २०/०३/२०१७
- २) बाणेर पाषाण लिंक रोड येथे (उर्वरित लांबी १११ र. मी.) वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/२४ दि. १३/०४/२०१७
- ३) पाषाण सूस परिसरात (उर्वरित लांबी २०४१ र. मी.) वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३६४ दि. ३०/०३/२०१७
- या कामांस मुदतवाढ देणेबाबत.

- संदर्भ:- १. मा. महापालिका आयुक्त ठ. क्र. ६/६८ दि. ०९/०५/२०१७ नुसारची मान्यता
२. मा. महापालिका आयुक्त ठ. क्र. ६/६९ दि. ०९/०५/२०१७ नुसारची मान्यता

संदर्भाकित पत्रान्वये आपणास पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यावर गॅस पाईप लाईन टाकण्यास रस्ते खोदाईबाबत परवानगी देण्यात आलेली होती. सदर परवानगीची मुदत दि. ३०/०४/२०१७ पर्यंत देण्यात आलेली होती. मा. महापालिका आयुक्त ठ. क्र. ६/६८ दि. ०९/०५/२०१७ व ठ. क्र. ६/६९ दि. ०९/०५/२०१७ नुसार दि. ३१/०५/२०१७ अखेर रस्ते खोदाईबाबत सर्व सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत मान्यता दिलेली आहे.

त्यानुसार संदर्भाकित वर्कऑर्डर मधील नमुद रस्त्यावर दि. ३१/०५/२०१७ पर्यंत सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ता खोदाईस मुदतवाढ देण्यात येत आहे, मुळ वर्कऑर्डर मधील सर्व अटी व शर्ती बंधनकार राहतील.

कळावे,

  
दिनकर गोग्रि  
कार्यकारी अभियंता (पथ)  
पुणे महानगरपालिका  
11-5-17