



मुख्य अभियंता (पथ) कार्यालय

पुणे महानगरपालिका

जावक क्र. : पप्र २०६ १०७

दिनांक : ०४/०९/१७

मा. व्यवस्थापक,

एम. एन. जी. एल.,

प्लॉट क्र. २७, ए ब्लॉक,

न. ता. वाडी, पी. एम. बस डेपो,

व्यापारी संकुल, शिवाजीनगर,

पुणे- ४०० ००५.

वर्कऑर्डर (मुदतवाढ)

विषय: - मुदतवाढ देणेबाबत.

संदर्भ: - १) आपले पत्र दि. १३/०७/२०१७

२) वर्कऑर्डर जा. क्र. २६९ दि. ०७/०३/२०१७

३) हशव क्र ७/७३ दि ०७/०८/१७.

संदर्भाकित क्र. २ चे पत्रान्वये आपणास पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यावर गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईबाबत परवानगी देण्यात आलेली होती. सदर परवानगीची मुदत दि. ३१/०३/२०१७ पर्यंत देण्यात आलेली होती. संदर्भाकित क्र. १ च्या पत्रान्वये आपण मुदतवाढ मागितलेली आहे.

त्यानुसार संदर्भाकित क्र. २ वर्कऑर्डर मधील नमुद रस्त्यावर दि. ३०/०९/२०१७ पर्यंत सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे, खोदाई केलेल्या सर्व राडारोडा त्वरित उचलणेस व मूळ वर्कऑर्डर मधील नमुद अटी व शर्ती बंधनकार राहतील.

कळावे,

धन्यवादी शे. कार्मि.

11/9/17
कार्यकारी अभियंता (पथ)

पुणे महानगरपालिका