



मुख्य अभियंता (पथ) कार्यालय

पुणे महानगरपालिका

जावक क्र.: - पश् ८१

दिनांक:- १२/०५/१७

मे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि.,
ए ब्लॉक, प्लॉट नं. २७, नरवीर तानाजी वाडी,
पी. एम. पी. एल. बस डेपो, व्यापारी संकुल,
शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५.

यांजकडेस...

विषय:- मुदतवाढ देणेबाबत.

संदर्भ:- १. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३० दि.१३/०४/२०१७

२. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/२८ दि.१३/०४/२०१७


३. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३२९ दि.२१/०३/२०१७

४. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३२८ दि.२१/०३/२०१७

संदर्भाकित क्र. १ ते ४ चे पत्रान्वये आपणास पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यावर गॅस पाईप लाईन टाकण्यास रस्ते खोदाईबाबत परवानगी देण्यात आलेली होती. सदर परवानगीची मुदत दि.३०/०४/२०१७ पर्यंत देण्यात आलेली होती. मा. महापालिका आयुक्त ठ. क्र. ६/६८ दि.०९/०५/२०१७ व ठ. क्र. ६/६९ दि.०९/०५/२०१७ नुसार दि.३१/०५/२०१७ अखेर रस्ते खोदाईबाबत सर्व सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत मान्यता दिलेली आहे.

त्यानुसार संदर्भाकित १ ते ४ वर्कऑर्डर मधील नमुद रस्त्यावर दि.३१/०५/२०१७ पर्यंत सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ता खोदाईस मुदतवाढ देण्यात येत आहे, मुळ वर्कऑर्डर मधील सर्व अटी व शर्ती बंधनकार राहतील.

कळावे,


भारत मोहिते 11/5
कार्यकारी अभियंता (पथ)
पुणे महानगरपालिका