



मुख्य अभियंता (पथ) कार्यालय

पुणे महानगरपालिका

जावक क्र.: - पञ्च २

दिनांक: - १२/०५/१७

मे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि.,  
ए ब्लॉक, प्लॉट नं. २७, नरवीर तानाजी वाडी,  
पी. एम. पी. एल. बस डेपो, व्यापारी संकुल,  
शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५.

यांजकडेस...

विषय: - मुदतवाढ देणेबाबत.

- संदर्भ: - १. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/५५ दि. २१/०४/२०१७  
२. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३१४ दि. २०/०३/२०१७  
३. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३१६ दि. २०/०३/२०१७  
४. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३७७ दि. ३१/०३/२०१७  
५. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/२८२ दि. ०९/०३/२०१७  
६. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/२८३ दि. ०९/०३/२०१७  
७. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/२८१ दि. ०९/०३/२०१७  
८. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/२३४ दि. १०/०२/२०१७  
९. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३७२ दि. ३१/०३/२०१७  
१०. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३६० दि. २९/०३/२०१७  
११. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३४७ दि. २४/०३/२०१७  
१२. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३४६ दि. २४/०३/२०१७  
१३. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३५७ दि. २९/०३/२०१७  
१४. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३५३ दि. २७/०३/२०१७  
१५. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३५८ दि. २९/०३/२०१७  
१६. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३४९ दि. २४/०३/२०१७  
१७. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/४८ दि. २०/०४/२०१७  
१८. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३४५ दि. २४/०३/२०१७  
१९. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३५९ दि. २९/०३/२०१७  
२०. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३५१ दि. २७/०३/२०१७  
२१. वर्कऑर्डर आ. क्र. पथ/३५० दि. २७/०३/२०१७

संदर्भाकित क्र. १ ते २१ चे पत्रान्वये आपणास पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यावर गॅस पाईप लीईन टाकण्यास रस्ते खोदाईबाबत परवानगी देण्यात आलेली होती. सदर परवानगीची मुदत दि. ३०/०४/२०१७ पर्यंत

देण्यात आलेली होती. मा. महापालिका आयुक्त ठ. क्र. ६/६८ दि.०९/०५/२०१७ व ठ. क्र. ६/६९ दि.०९/०५/२०१७ नुसार दि.३१/०५/२०१७ अखेर रस्ते खोदाईबाबत सर्व सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत मान्यता दिलेली आहे.

त्यानुसार संदर्भांकित १ ते २१ वर्कऑर्डर मधील नमुद रस्त्यावर दि.३१/०५/२०१७ पर्यंत सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ता खोदाईस मुदतवाढ देण्यात येत आहे, मुळ वर्कऑर्डर मधील सर्व अटी व शर्ती बंधनकार राहतील.

कळावे,

अभिजीत डोंबे  
कार्यकारी अभियंता (पथ)  
पुणे महानगरपालिका