



मुख्य अभियंता (पथ)कार्यालय

पुणे महानगरपालिका

जावक क्र.पथ- २२ ( )

दिनांक- १५/०५/१७

मे.महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि.

ए ब्लॉक, प्लॉट नं. २७,

नरवीर तानाजी वाडी,

पी.एम.टी.बस डेपोजवळ

शिवाजीनगर, पुणे ४११००५.

यांजकडेस

विषय - मुदतवाढ देणेबाबत.

संदर्भ - वर्क ऑर्डर जा.क्र. पथ/२१ दि. १३/४/२०१७

संदर्भाकीत पत्रान्वये आपणास पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यावर गॅस पाईप लाईन टाकण्यास रस्ते खोदाईबाबत परवानगी देण्यात आलेली होती. सदर परवानगी मुदत दि. ३०/४/२०१७ पर्यंत देण्यात आलेली होती. मा. महापालिका आयुक्त ठ.क्र. ६/६८ दि. ९/५/२०१७ व ठ.क्र. ६/६९ दि. ९/५/२०१७ नुसार दि. ३१/५/२०१७ अखेर रस्ते खोदाईबाबत सर्व सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी मुदतवाढ देणेबाबत मान्यता देलेली आहे.

त्यानुसार संदर्भाकीत वर्कऑर्डर मधील नमुद रस्त्यावर दि. ३१/५/२०१७ पर्यंत सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईस मुदतवाढ देण्यात येत आहे, मुळ वर्क ऑर्डर मधील सर्व अटी व शर्ती बंधनकारक राहतील.

कळावे,

कार्यकारी अभियंता (पथ)  
पुणे महानगरपालिका

1575

15/5/2017